



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  
INSTITUTO NACIONAL DO PINHO  
PARQUE FLORESTAL DR. M. HENRIQUE DA SILVA

Irati,

cimento aos Parques e mesmo de particulares, pois, em futuro próximo, estes estarão recorrendo ao INP para este fim.

Damos abaixo as despesas com o replantio do Talhão 13:

Coveamento	Cr\$ 8.662,00
Plantio de sementes	518,30
Custo da semente	7.521,60
TOTAL.....	CR\$ 16.701,90

LIMPEZA DO PINHAL

<u>Plantio de 1941</u>	
<u>T. 1</u>	
Limpeza de pinhal (roçada)	3.906,40
<u>Plantio de 1948</u>	
<u>Talhão 9</u>	
Limpeza de pinhal (roçada)	36.264,00
<u>Talhão 10</u>	
Limpeza de pinhal (roçada)	24.246,00
<u>Plantio de 1950</u>	
<u>Talhão 14</u>	
Limpeza de pinhal (roçada)	1.411,70
<u>Talhão 15</u>	
Limpeza de pinhal (capina)	2.223,90
<u>Talhão 16</u>	
Limpeza de pinhal (roçada)	2.782,40
<u>Talhão 17</u>	
Limpeza de pinhal (roçada)	5.523,90
<u>Plantio de 1951</u>	
<u>Talhão 19</u>	
Limpeza de pinhal (capina)	15.414,60
Extinção de formigueiros	111,70
	<hr/>
	15.526,30
<u>Plantio de 1952</u>	
<u>Talhão 20</u>	
Limpeza de pinhal (capina)	7.783,00
Limpeza de pinhal (roçada)	7.074,40
	<hr/>
	14.857,40

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  
INSTITUTO NACIONAL DO PINHO  
PARQUE FLORESTAL DR. M. HENRIQUE DA SILVA

Irati,

Plantio de 1953

Talhão 21

Limpeza de pinhal (capina) CR\$ 31.790,10

Plantio de 1954

Talhão 13

Limpeza de pinhal (capina) 16.765,40

Pomar (Futura Sése)

Serviços mecanizados 4.206,10

Mão de Obra 21.514,00

25.720,00

CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO

A estrada eixo do Parque (Estrada "A") continua em construção. Houve necessidade de se arrear os tratores para as obras de construção do terreno onde estão localizadas as novas residências, serviço que demanda muito tempo em vista de não dispormos de máquinas adequadas. Além disso, o trator "Allis Chalmers", HD-5, esteve mais de um mês parado para conserto.

Os trabalhos de movimento de terras foram também retardados pelas abundantes chuvas do primeiro semestre do corrente ano.

Com as chuvas houve necessidade de se por o pessoal de campo durante largo tempo em trabalho de conservação no trecho já construído. Apesar das promessas, não conseguimos quer de parte da Prefeitura, quer do Estado uma moto-niveladora para estrada. Seria interessante, já que o INP realizou um acordo florestal com o Estado, que Administração Central intercesse junto às autoridades estaduais para a obtenção de uma máquina que pudesse ficar no Parque durante um a dois meses.

Quanto às casas que estão sendo construídas encontram-se em acabamento final as casas do Silvicultor e do Administrador já levantada a casa de hospede, Para abastecimento de água nestas casas já foram construído um poço de grande capacidade, bem como acha-se em construção uma caixa de cimento amarelo para 13 mil litros.

Foram também construídas duas pequenas casas para operários tarefas.

Ficou terminada a construção da cerca de divisa, bem assim o aceiro junto a mesma com 20 metros de largura.

Foi iniciada a preparação de terreno para organizar um pomar próximo ao local da futura Sése.

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  
INSTITUTO NACIONAL DO PINHO  
PARQUE FLORESTAL DR. M. HENRIQUE DA SILVA

Irati,  
ESTRADA "A"

Estrada "A"

Serviços mecanizados	CR\$ 12.867,60
Mão de obra	<u>8.658,00</u>
	CR\$ 21.525,60

Aterro nº 7

Manilhas (Tubos de concreto armado)	CR\$ 1.750,00
Serviço mecanizado	<u>1.142,30</u>
	CR\$ 2.892,30

Aterro nº 8

Boeiro	CR\$ 878,00
--------	-------------

Aterro nº 10

Manilhas (Tubos de concreto armado)	CR\$ 3.750,00
Serviço mecanizado	<u>727,90</u>
	CR\$ 4.477,90

Ponte

851,30

Residência Silvicultor

Material	CR\$ 66.589,60
Mão de obras	<u>&amp; 32.627,00</u>
	CR\$ 99.216,60

Residência Administrador

Material	CR\$ 10.910,10
Mão de obra	38.508,20
Transporte material	<u>244,00</u>
	CR\$ 49.662,30

Residência Hospede (Sêse)

Material	CR\$ 926,00
Mão de obra	<u>49.982,40</u>
	CR\$ 50.908,40

Casa nº 46

Material	CR\$ 2.563,80
Mão de obra	<u>1.156,00</u>
	CR\$ 3.719,80

Casa nº 47

Material	CR\$ 2.465,20
Mão de obra	<u>1.622,00</u>
	CR\$ 4.087,20

Poco nº 1

Material	CR\$ 4.224,80
Mão de obra	3.420,00
Transporte material	<u>475,60</u>
	CR\$ 8.120,40

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  
INSTITUTO NACIONAL DO PINHO  
PARQUE FLORESTAL DR. M. HENRIQUE DA SILVA

Irati,

Poco nº 2

Material	CR\$ 184,80
Mão de obra	<u>4.526,80</u>
	CR\$ 4.711,60

Caixa D'Água


Transporte material	CR\$ 2.507,00
<u>Aterro Páteo (Sêce)</u>	
Serviços mecanizados	CR\$ 16.330,20
Mão de Obras	<u>17.418,50</u>
	CR\$ 33.749,70

Caixa Divisa

Material	CR\$ 2.850,00
Mão de obras	<u>325,00</u>
	CR\$ 3.175,00

Portão e Mata Burro (divisa)

Material	CR\$ 2.377,60
Mão de obras	<u>4.904,00</u>
	CR\$ 7.281,60

  
Ernesto da Silva Araújo  
Silv. Regional.