



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  
INSTITUTO NACIONAL DO PINHO

DELEGACIA REGIONAL DO PARANÁ  
CURITIBA

PLANTIO DE 1954

(TALHÃO 13)

I) PREPARAÇÃO DE TERRAS

CUSTO CR\$

Despesas até março (vide relatório anterior):

A) Serviço mecanizado:

1) Destoca ou desbravamento:

Dias e horas do tratorista	3.250,00
Combustíveis e lubrificantes	2.316,10
Amortização e conserv. máquinas e implementos	11.606,70
Soma.....	17.172,80

2) Aração:

Dias e horas do tratorista	480,00
Combustíveis e lubrificantes	364,70
Amortização e conserv. máquinas e implementos	2.084,80
Soma .....	2.929,50

3) Gradeação:

Dias e horas do tratorista	370,00
Combustíveis e lubrificantes	216,20
Amortização e conserv. máquinas e implentos	1.172,10
Soma.....	1.758,30

B) Serviço manual (diaristas):

1) Rogada a foice	2.034,00
2) Encoivramento e queima	1.699,20

Despesas de 21/3 a 20/9 de 1954:

A) Serviço mecanizado:

1) Destoca ou desbravamento:

Dias e horas do tratorista	7.185,00
Combustíveis e lubrificantes	5.407,60
Amortização e conserv. máq. e implementos	27.525,40
Soma.....	40.118,00

2) Aração:

Dias e horas do tratorista	335,00
Combustíveis e lubrificantes	127,50
Amortização e conserv. de máq. e implementos	2.020,90
Soma.....	2.483,40

3) Gradeação:

Dias e horas do tratorista	355,00
Combustíveis e lubrificantes	673,00
Amortização e conserv. de máq. e implementos	2.116,00
Soma.....	3.144,00

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  
INSTITUTO NACIONAL DO PINHO

(2)

DELEGACIA REGIONAL DO PARANÁ  
CURITIBA

<b>B) Serviço manual:</b>	<b>CUSTO CR\$</b>
1) Rogada	7.711,50
2) Destocamento ou desbravamento	10.909,80
3) Encoivramento e queima	15.960,40 ✓
5) Ajunte de raizame	12.708,20 ✓

**II) PLANTIO:**

1) Alinhamento	1.048,50
2) Coveamento	2.867,00
3) Plantio de semente	731,70
4) Custo da semente empregada (2.166 kgs.)	5.390,00

**III) TRATOS CULTURAIS**

Extinção de formigueiros	118,00
--------------------------	--------

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Área do talhão: 20,25 has; nº de covas: 91.461; espaçamento: 1,5x1,5
- b) No relatório de março não havia sido incluído o valor da amortização e conservação das máquinas e implementos;
- c) A área acima, exceto 9 has - que há muito anos já foram cultivadas - era coberta de capoeira alta, apresentando um grande número de tocos de pinheiro, imbuia, sassafraz etc.
- d) Foram incluídas no serviço manual as despesas relativas a preparação de toras de pinheiro que mais tarde foram desdobradas para emprego nas construções novas;
- e) As chuvas que caíram durante os meses de maio, junho e julho dificultaram bastante as operações de preparação do terreno, concorrendo para o seu encarecimento, principalmente no que diz respeito a encoivramento;
- f) Com o trator que dispomos torna-se anti-econômica a destoca em áreas como as do Parque M.E. da Silva, onde são encontrados numerosos tocos de pinheiro e imbuia para os quais há necessidade de auxílio no desenraizamento com trabalho manual, o que fica demonstrado com o auto custo das operações acima relatadas.

**REPLANTIO**

**PLANTIO DE 1953**

<b><u>Talhão 10:</u> - Covas: 4.900</b>	<b>CUSTO CR\$</b>
Coveamento e plantio	447,00
Semente (153 kgs.)	306,00
Soma.....	753,00
<b><u>Talhão 1</u> - Covas: 18.029</b>	
Coveamento e plantio	612,80
Sementes (457 kgs.)	950,00
Soma .....	1.562,80

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  
**INSTITUTO NACIONAL DO PINHO**

( 3 )

DELEGACIA REGIONAL DO PARANÁ  
 CURITIBA

<u>Talhão 21 - Covas: 15.300</u>	CUSTO CR\$
Coveamento e plantio	1.047,90
Sementes (390 kgs.)	<u>975,00</u>
Soma.....	2.022,90

TRATOS CULTURAIS

PLANTIO DE 1948

<u>Talhão 10</u>	
Roçada a foice	1.919,10
Desbaste de covas	<u>55,50</u>
Soma .....	1.974,60
<u>Talhão 9</u>	
Roçada a foice	1.312,30
Desbaste de covas	<u>42,00</u>
Soma.....	1.354,30

PLANTIO DE 1949

<u>Talhão 12 - Cedro</u>	
Roçada a foice	1.665,00

PLANTIO DE 1950

<u>Talhão 14</u>	
Desbaste de covas	1.894,70
<u>Talhão 15</u>	
Desbaste de covas	1.381,10
<u>Talhão 16</u>	
Desbaste de covas	949,60
<u>Talhão 17</u>	
Carpida com Hotary How	805,00
Desbaste de covas <i>na licta</i>	<u>195,40</u>
Soma	1.000,40
<u>Talhão 18</u>	
Desbaste de covas	1.431,60

PLANTIO DE 1951

<u>Talhão 19</u>	
Desbaste de covas	1.563,20
Extinção de formigueiros	<u>87,00</u>
Soma.....	1.650,20

*3 056 20*  
*1 884 40*  


---

*3 251 40*

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  
INSTITUTO NACIONAL DO PINHO

( 4 )

DELEGACIA REGIONAL DO PARANÁ  
CURITIBA

<u>PLANTIO DE 1952</u>	<u>CUSTO CR\$</u>
<u>Talhão 20 ( 1,5 x 1,5)</u>	
Carpida manual	4.047,80
Carpida com GH:	
Dias e horas do tratorista	1.160,00
Ajudante de tratorista (balisamento)	172,80
Combustíveis e lubrificantes	2.321,60
Amortização e conserv. de máq. e implementos	3.945,30
Desbaste de covas	<u>1.008,80</u>
Soma.....	12.655,70

<u>PLANTIO DE 1953</u>	
<u>Talhão 20 ( 1 x 1 )</u>	
Carpida manual	7.998,00
Extinção de formigueiros	<u>356,40</u>
Soma.....	8.354,40

<u>Talhão 21 ( 2 x 1 )</u>	
Carpida manual	11.223,90
Extinção de formigueiros	<u>356,40</u>
Soma.....	11.580,30

<u>Talhão 22 ( 1 x 1 )</u>	
Carpida manual	3.880,80
Extinção de formigueiros	<u>87,00</u>
Soma.....	3.967,20

<u>Talhão 11 ( 2 x 1 )</u>	
Extinção de formigueiros	587,50

<u>Talhão 10 ( 1 x 1 )</u>	
Extinção de formigueiros	323,00

<u>Talhão 8 ( 1 x 1 )</u>	
Carpida manual	947,40
Extinção de formigueiros	<u>251,50</u>
Soma .....	1.198,90

<u>Talhão 1 ( 2 x 1 )</u>	
Carpida manual	2.850,00
Extinção de formigueiros	<u>116,00</u>
Soma .....	3.066,00

PREPARAÇÃO DE TERRAS PARA FUTURO PLANTIO

Roçada a foice	9.427,00
----------------	----------

Foi iniciada o serviço em área que será preparada para plantio do próximo ano, talvez abrangendo dois talhões.

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  
INSTITUTO NACIONAL DO PINHO

( 5 )

DELEGACIA REGIONAL DO PARANÁ  
CURITIBA

BENFEITORIAS

A) <u>ESTARADA "A" (Em construção):</u>	CUSTO CR\$
<b>1) <u>Desbravamento:</u></b>	
<u>Serviço mecanizado:</u>	
Dias e horas do tratorista	410,00
Combustíveis e lubrificantes	150,00
Amortização e conserv. máq. e implementos	1.587,10
Soma.....	<u>2.147,10</u>
<u>Serviço manual:</u>	
Destoca, encoiv. e queima	8.375,40
Roçada	1.305,40
Soma.....	<u>9.680,80</u>
<b>2) <u>Preparação do leite:</u></b>	
<u>Serviço mecanizado:</u>	
Dias e horas do tratorista	1.370,00
Combustíveis e lubrificantes	986,10
Amortização e conserv. das máqs. e implementos	4.789,80
Soma.....	<u>7.145,90</u>
<u>Serviço manual:</u>	6.529,70
<b>3) <u>Preparação de corte:</u></b>	1.113,90
<b>4) <u>Locação</u></b>	91,50
<b>5) <u>Aterro 2:</u></b>	
<u>Serviço mecanizado:</u>	
Dias e horas do tratorista	260,00
Combustíveis e lubrificantes	390,00
Amortização e conserv. das máq. e implementos	985,20
Soma.....	<u>1.635,20</u>
Custo das manilhas empregadas	1.560,00
Colocação das manilhas	430,40
Soma.....	<u>1.990,40</u>
<b>6) <u>Aterro 6</u></b>	
<u>Serviço mecanizado:</u>	
Dias e horas do tratorista	680,00
Combustíveis e lubrificantes	505,70
Amortização e conserv. das máq. e implementos	2.408,00
Soma.....	<u>3.593,70</u>
Custo das manilhas empregadas	1.140,00
<b>7) <u>Aterro 7</u></b>	
<u>Serviço mecanizado:</u>	
Dias e horas do tratorista	140,00
Amortização e conserv. das máqs. e implementos	547,30
Soma.....	<u>687,30</u>

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  
INSTITUTO NACIONAL DO PINHO

( 6 )

DELEGACIA REGIONAL DO PARANÁ  
CURITIBA

	CUSTO CR\$
Custo das manilhas empregadas	3.300,00
Colocação das manilhas	562,10
Soma.....	3.862,10
<b>8) <u>Aterro 8</u></b>	
<b>Serviço mecanizado:</b>	
Dias e horas do tratorista	330,00
Combustíveis e lubrificantes	300,00
Amortização e conserv. das máqs. e implementos	1.149,40
Soma.....	1.779,40
<b>9) <u>Ponte de madeira</u></b>	
Mão de obra	1.038,90

**B) PREPARAÇÃO DO PÁTIO DA FUTURA SEDE**

Serviço mecanizado:

Destoca:

Dias e horas do tratorista	450,00
Combustíveis e lubrificantes	270,00
Amortização e conserv. máqs. e implementos	1.487,10
Soma.....	2.207,10

Terraplanagem:

Dias e horas do tratorista	4.310,00
Combustíveis e lubrificantes	3.809,20
Amortização e conserv. máqs. e implementos	15.926,40
Soma.....	24.045,60

CONSTRUÇÕES

CASA Nº 44

Mão de obra	3.600,00
Material	647,50
Soma.....	4.247,50

Casa para operário, construída com madeira do próprio Parque e outros materiais aproveitados de casas antigas, como telha, portas e janelas.

CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO

Tiveram início as construções que formarão o novo conjunto de casas residenciais, conforme projeto aprovado pelo CRF e Presidência do INP. Este conjunto se constituirá de casas para Silvicultor, Administrador, casa de hóspedes ou Sede, e mais: almoxarifado com escritório e dormitório, e oficinas, para os quais serão adaptadas construções existentes no local.

Deixam de seguir as despesas já realizadas nestas novas construções uma vez que não havia ainda sido dada baixa dos materiais empregados até a época que limita o presente relatório (20 de setembro), exceto as despesas com transporte de material de construção que será reunido ao valor do material e mão de obra empregados e registrado tudo no próximo relatório.

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  
INSTITUTO NACIONAL DO PINHO ( 7 )

DELEGACIA REGIONAL DO PARANÁ  
CURITIBA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assistência Médica

Profissional : Dr. Lourival Luiz Fornazari

Visitas ao Parque .	20
Consultas em Iratí	25
Receitas fornecidas	82
Hospitalizações no hospital de Iratí (São Vicente)	6
Partos	8
Óbitos (menor)	1
Acidentados	2
Injeções aplicadas (ambulatório do Parque)	156
Inspeções de saúde	4

Assistência Dentária

Profissional: Dr. Kival Santos Bond

Visitas ao Parque	18
Extrações dentárias	60
Obturações de 1ª e 2ª graus	22
Curativos (tratamento de cáries de 4ª grau)	47
Pulpectomias	6
Limpesas de tártaro	11
Dentaduras	3
Moldagens	7
Incrustações a ouro	2
Correas	1

Assistência Escolar

Professora : Anita Garzuze da Silva Araujo

Crianças matriculadas	45
Dependentes de servidores do Parque	39
Externas	6